

2026-03 MARZO.



60 %

MOVIMIENTO DE TIERRAS



0 %

ELECTRICIDAD




0 %

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




0 %

FONTANERIA - CLIMATIZACION




0 %

SANEAMIENTO



0 %

CARPINTERIAS EXTERIORES



0 %

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




0 %

ACABADOS Y PINTURAS



0 %


CUBIERTAS



0 %


CARPINTERÍAS MADERA

## AVANCE



2026-03 MARZO.

ANEXO FOTOGRÁFICO.




Fotografía 1. Acodamiento de Pantallas




Fotografía 2. Acodamiento de Pantallas



Fotografía 3. Trabajos de Movimiento de Tierras



Fotografía 4. Protección de la calzada con planchas de acero



Fotografía 5. Retirada de escombros preexistentes



Fotografía 6. Estado previo de Plaza colindante. Casetas Obra.