

2026-02 FEBRERO

ESTADO DE LAS OBRAS

OBRA FINALIZADA



100 %
MOVIMIENTO DE TIERRAS




100 %
ELECTRICIDAD




100 %
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




100 %
FONTANERIA - CLIMATIZACION



100 %
SANEAMIENTO



100%
CARPINTERIAS EXTERIORES




100 %
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




100 %
ACABADOS Y PINTURAS



100 %
CUBIERTAS



100 %
CARPINTERÍAS MADERA



2026-02 FEBRERO

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Acceso entrada portal 3.



Fotografía 2. Vista panorámica patio terminado con césped.



Fotografía 3. Vista panorámica garaje.



Fotografía 4. Fachada principal finalizada.



Fotografía 5. Portales C, F y G terminado a falta del césped.



Fotografía 6. Vista panorámica de la piscina.