

2026-03 MARZO



100 %
MOVIMIENTO DE TIERRAS




90 %
ELECTRICIDAD




100 %
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




92 %
FONTANERIA - CLIMATIZACION



95 %
SANEAMIENTO



64 %
CARPINTERIAS EXTERIORES




100 %
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




75 %
ACABADOS Y PINTURAS



90 %
CUBIERTAS



55 %
CARPINTERÍAS MADERA



2026-03 MARZO

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Avance de fachada c/ Abderraman III



Fotografía 2. Vista puertas con vidrio



Fotografía 3. Perspectiva de Barandilla en E1.



Fotografía 4. Pasillo E1 plantas superiores.



Fotografía 5. Formación de pendientes de patios interiores en E1.



Fotografía 6. Solado de terraza Avda. Gran Capitán