


2026-09 SEPTIEMBRE



100 %  
MOVIMIENTO DE TIERRAS




100 %  
ELECTRICIDAD




100 %  
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




100 %  
FONTANERIA - CLIMATIZACION



100 %  
SANEAMIENTO



100 %  
CARPINTERIAS EXTERIORES




100 %  
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




80 %  
PINTURAS



100 %  
CUBIERTAS



80 %  
CARPINTERÍAS MADERA



2026-09 SEPTIEMBRE

ANEXO FOTOGRÁFICO.




Fotografía 1. Fachada delantera




Fotografía 2. Fachada trasera planta ático




Fotografía 3. Carpintería interior



Fotografía 4. Carpintería interior



Fotografía 5. Carpintería exterior



Fotografía 6. Interiores dormitorios